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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1
ο  

Αντικείµενο της εργολαβίας 

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση 

των Γενικών και Ειδικών  Όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστούν 

τα αναγκαία έργα, μαζί με την προμήθεια, και την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών 

που προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες και περιλαμβάνουν την «Διαπλάτυνση 

τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του Παλαιού Νοσοκομείου 

1. ». 

2.  Λεπτομερέστερα το αντικείμενο της εργολαβίας ορίζεται στις Τεχνικές Περιγραφές.  

3. Η αρχική αξία  του  αντικειµένου  της  εργολαβίας  είναι  το  συνολικό  ποσό  του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού  199.193,55 € χωρίς ΦΠΑ. 

4. Τα είδη και οι ποσότητες των προς εκτέλεση εργασιών περιέχονται στον  

προϋπολογισµό. Συµβατικές  δε τιµές µονάδας του εγκεκριμένου τιµολογίου  της  µελέτης  

µειωµένες  κατά  το ποσοστό έκπτωσης. 

 

Άρθρο 2
ο  

Ισχύουσες διατάξεις. 

Η δηµοπράτηση του έργου, η εκτέλεση της σύµβασης και η κατασκευή του διέπονται 

από τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, προσαρµοσµένης στο Κοινοτικό ∆ίκαιο, 

που αφορούν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων όπως αυτές ισχύουν κατά το 

χρόνο διεξαγωγής της δηµοπρασίας και υποβολής προσφοράς από τον ανάδοχο. Οι 

διατάξεις αυτές αναφέρονται στο άρθρο 5 των πρότυπων ∆ιακηρύξεων και στα λοιπά 

στοιχεία της µελέτης του έργου. 

 

Άρθρο 3
ο  

Συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας 

1. Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας ορίζονται στην διακήρυξη της 

δηµοπρασίας. 

2. Σε περίπτωση   διαφωνίας   µεταξύ των συµβατικών   στοιχείων, επικρατέστερο είναι 

το προηγούµενο κατά τη  σειρά  εγγραφής στον πίνακα αυτών. 

 Το συμφωνητικό 

  Η Διακήρυξη 

 Η Οικονομική Προσφορά 

 Το Τιμολόγιο Δημοπράτηση 

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

 Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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 Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 

 Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

3. Τα τεύχη της ανάλυσης τιµών και προµέτρησης δεν αποτελούν συµβατικά  στοιχεία 

της εργολαβίας. 

Άρθρο 4
ο  

«Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Έργου» 

Πριν την υπογραφή της σύµβασης, απαιτείται µεταξύ άλλων η από τον ανάδοχο 

παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατ’ Νόµο 4281/2014 άρθρο 157 παραγρ. 1
β 

και Ν. 

4412/16, άρθρο 72, παρ. β. Συγκεκριµένα : 

1. Το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός 

ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

3. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα 

κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ .Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή  µερίσµατα που 

λήγουν  κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

4. Η εγγύηση του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

I. την ηµεροµηνία έκδοσης, 

II. τον εκδότη, 

III. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή 

τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών  υπηρεσιών), 

IV. τον αριθµό της εγγύησης, 

V. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

VI. την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

VII. τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε  

εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
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σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 

VIII. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ημερομηνία διενέργειας  του διαγωνισµού, 

IX. την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός 

πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

και 

X. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και 

τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

5. Ο Δήμος Καβάλας µπορεί να αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά, την πρόταση της εκδότριας 

που περιέχεται στην εγγυητική, ενώ σε περίπτωση µη αποδοχής του περιεχοµένου της 

επιστολής, δικαιούται να την επιστρέψει στην εκδότρια ταχυδροµικώς και επί 

συστάσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 10 (δέκα) εργασίµων ηµερών από την 

παραλαβή της, τάσσοντας ταυτόχρονα µε τον προσφορότερο τρόπο εύλογη προθεσµία 

10 (δέκα) ηµερών στον εγκριθέντα ανάδοχο για τη διόρθωση ή συµπλήρωση των επ’ 

αυτής τυχόν ελλείψεων. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της άνω προθεσµίας 

που θα ταχθεί, η Προϊστάµενη Αρχή έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει σε βάρος του 

αναδόχου τις κυρώσεις αρθ.4.2 εδ. β της διακήρυξης της δηµοπρασίας, ανακαλώντας 

την απόφαση της κατακύρωσης και εγκρίνοντας την ανάθεση της κατασκευής στην 

αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά 

τα ειδικώς στη διακήρυξη της δηµοπρασίας αναφερόµενα. 

6. Πρόωρη λήξη της εκδοθείσας σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους 

εγγυητικής επιστολής για τον οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται, της τυχόν υλικής της 

απόδοσης στην εκδότρια περιλαµβανοµένης, επερχοµένης της πρόωρης λήξεως αυτών 

µόνον µε έγγραφη απαλλαγή της Προϊστάµενης αρχής. Για λόγους διασφάλισης του 

κύρους της χορηγηθησόµενης εγγυητικής επιστολής, γίνεται µνεία του δικαιώµατος του 

Δήμου ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της και µέχρι την από τον ίδιο έγγραφη 

απαλλαγή της εκδότριας, µπορεί να θέτει οποιοδήποτε ζήτηµα προς την τελευταία και 

ειδικώς οτιδήποτε είναι δυνατό να επηρεάζει το κύρος της εγγυητικής όπως λ.χ. αν το 

σώµα αυτής έχει τυχόν επιστραφεί στην εκδότρια µε σκοπό την ακύρωσή της και την 

απαλλαγή της τελευταίας». 

7. Το  σύνολο  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  χωρίς  καθυστέρηση, αµέσως µετά 

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του  τελικού  λογαριασµού  

του  έργου  και  µόνο  µε  έγγραφο  αποδέσµευσης  της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Άρθρο 5
ο  

Τεχνικές προδιαγραφές 

Για την εκτέλεση των αναφεροµένων στην παράγραφο 1.1. εργασιών εφαρµόζονται 

οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων για 

Έ ργα Οδοποιίας, οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας (Π.Τ.Π), ο 

Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, όπως ισχύουν σήµερα και σύµφωνα µε την 
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γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Άρθρο 6
ο  

Προθεσµίες αποπεράτωσης του έργου 

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα εκατόν είκοσι (120) η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ώ ν  

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (ή από της ηµεροµηνίας κοινοποίησης σ’αυτόν 

τον 1
ο 

Πίνακα εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν4412/2016). 

Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά ολοκληρωµένα τµήµατα θα καθορισθεί 

µε την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής έργων. Παράταση της προθεσµίας 

που καθορίζεται σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν 

ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής που εκτελείται το έργο. 

Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 

147 του Ν.4412/2016. Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν  από  την  υπογραφή  της  σύµβασης.  

Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της ολικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του 

έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύµφωνα µε 

άρθρο 148 του Ν.4412/2016. και των Ειδικών Όρων της ΕΣΥ της παρούσας σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο  

Χρονοδιάγραµµα κατασκευής 

Η σειρά και η διάρκεια κατασκευής των έργων προβλέπονται σε χρονοδιάγραµµα 

που συντάσσεται και εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του 

N.4412/16. Το χρονοδιάγραµµα αποτελεί και τη βάση για την κατανοµή των εργασιών 

κατά αναθεωρητική περίοδο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 153 του παραπάνω 

Νόµου. 

Εργασίες που αφορούν χρονικό διάστηµα που προηγείται της κατάθεσης του 

λογαριασµού και οι οποίες δεν περιγράφονται στο ισχύον κάθε φορά αρχικό ή 

τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα, δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνονται στον κατατεθέντα 

προς έγκριση λογαριασµό. 

Σε  έργα  µικρότερου  προϋπολογισµού  του  ενός  εκατοµµυρίου  (1.000.000)  ευρώ 

µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής 

ανάλυσης στα έγγραφα της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο  

Τµηµατικές προθεσµίες 

Βάση του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.η σύµβαση, πέραν της συνολικής προθεσµίας 

για τη περάτωση του συνόλου του έργου, δύναται να περιλαµβάνει και προθεσµίες για 

την ολοκλήρωση συγκεκριµένων τµηµάτων αυτού (τµηµατικές προθεσµίες). Οι 

προθεσµίες αυτές, εφόσον ορισθούν, θα τεθούν στη σύµβαση. 

Άρθρο 9
ο  

Ποιότητα Υλικών. 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση κάθε φύσης εργασίας θα 
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είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος των τεχνικών 

Προδιαγραφών της µελέτης και των Ε.ΤΕ.Π. και Π.Τ.Π. του Υπουργείου  ∆ηµοσίων  Έργων,  

τις  εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών και της απολύτου έγκρισης της 

υπηρεσίας ως προς την προέλευση, διαστρώσεις, εµφάνιση κ.λ.π, απαλλαγµένα κάθε 

επιβλαβούς πρόσµιξης ή κάθε ελαττώµατος το όποιο µπορεί να µειώσει την αντοχή και 

την καλή εµφάνιση του έργου. 

Υλικά τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Τεχνική Υπηρεσία και δεν 

έχουν περιληφθεί σε ανάλογο Πίνακα Έγκρισης Υλικών, δεν δύναται να ενσωµατωθούν 

στο έργο και να συµπεριληφθούν σε λογαριασµό. 

Πριν την ενσωµάτωση οποιουδήποτε υλικού στο έργο, θα κατατίθεται το πιστοποιητικό 

ποιότητάς του προς έγκριση από την Υπηρεσία. 

Τα πιστοποιητικά ποιότητας (CE) των υλικών πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις που 

προβλέπονται: 

• στην εγκύκλιο 1 του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε αριθµό 

πρωτοκόλλου ∆ΙΠΑ∆/οικ/9/14-01-2011 και αφορά στην δηµοσίευση των ΚΥΑ για 

την ενσωµάτωση εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία. 

• στην ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15-6-2012) η οποία αφορά στα χαρακτηριστικά, τις 

τεχνικές προδιαγραφές, τις διαδικασίες αξιολόγησης, συµµόρφωσης και σήµανσης 

συµµόρφωσης CE των προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο  

Υλικά χορηγούµενα από τον εργοδότη 

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να αποδεχθεί τα υλικά που του χορηγούνται από 

τον εργοδότη Δήμο Καβάλας, προς ενσωµάτωση, αφαιρούµενης της αξίας των από το 

αντίστοιχο άρθρο του συµβατικού τιµολογίου. 

Άρθρο 11
ο  

Ποιότητα Εργασιών-Κακοτεχνίες 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στο άρθρο 5 της 

παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, την 

περιγραφή και τους όρους κάθε άρθρου του Τιµολογίου, τα εγκεκριµένα σχέδια, τους 

κανόνες της τέχνης και τέλος τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. 

 

Αν κατά την εκτέλεση των έργων ήθελε διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες 

πληµµελείς ή κακότεχνες και όχι σύµφωνες µε τα ανωτέρω, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 159 του Ν4412/16. 

Αρθρο 12
ο  

Προµήθεια και πληρωµή ασφάλτου 

Η αξία της προµήθειας της καθαρής ασφάλτου συµπεριλαµβάνεται στις τιµές 

µονάδας του εγκεκριμένου Τιµολογίου της µελέτης. 
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Οι δαπάνες για την αποθήκευση και φύλαξη της ασφάλτου, καθώς επίσης οι δαπάνες 

µεταφοράς του ασφαλτοµίγµατος από τη θέση  παραγωγής του  µέχρι  της  θέσης   

ενσωµάτωσης  τους  και οι φορτοεκφορτώσεις, σταλίες, πλάγιες µεταφορές κ.λ.π. 

συµπεριλαµβάνονται στις συµβατικές τιµές µονάδας των στοιχείων ασφαλτικών 

εργασιών. 

Άρθρο 13
ο    

Εργολαβικά ποσοστά-Επιβαρύνσεις 

Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν  τα παρακάτω ποσοστά για γενικά έξοδα και όφελος 

εργολάβου. 

∆έκα οκτώ επί τοις εκατό  (18 %) επί την αξία των εργασιών που υπολογίζονται µε βάση  τις 

τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου των κανονιζοµένων βάσει του άρθρου 17 

της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων νέων τιµών. 

∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγµατικής αξίας για υλικά και ηµεροµίσθια 

εργατοτεχνιτών κ.λ.π. του αναδόχου, που αναλίσκονται για την εκτέλεση 

απολογιστικών εργασιών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16. Επί της 

αξίας των υλικών τα οποία  τυχόν ήθελε να χορηγήσει ο κύριος του έργου στον  

ανάδοχο  προς ενσωµάτωση στο έργο, ο ανάδοχος δεν δικαιούται εργολαβικού 

ποσοστού. 

Το έργο  χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες 

επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση 

καταβολής τους. Κατά εξαίρεση αυξοµειώσεις στο χαρτόσηµο τιµολογίων ή άλλοι 

φόροι του δηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον 

ανάδοχο µόνο στο χρόνο που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν 

µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 

αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις 

τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου. 

ΑΡΘΡΟ 14
ο  

Επιµετρήσεις. 

1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα  αναγκαία 

στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου 

επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 και 

τον εκπρόσωπο   του   αναδόχου,   καταχωρούνται   σε   επιµετρητικά   φύλλα   εις   διπλούν,   

που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. 

2. Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της 

σύµβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις 

εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. 

Οι  επιµετρήσεις,  συνοδευόµενες  από  τα  αναγκαία  επιµετρητικά  στοιχεία  και σχέδια,  σε  

έντυπη  και  ηλεκτρονική  µορφή,  υποβάλλονται,  από  τον  ανάδοχο  στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για 

έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού 
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υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 

Άρθρα τα οποία αφορούν την εν λόγω µελέτη και συντάχθηκαν µε αµοιβή εργασιών κατ’ 

αποκοπή µπορούν εάν το επιτρέπει η περιγραφή του άρθρου να συµπεριληφθεί ποσοστό της 

εργασίας σε λογαριασµό σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του αρθρ.152 Ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 151 του 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 15
ο  

Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις 

 

Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις 

πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος  

εργασιών. 

Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες στο 

χρονοδιάγραµµα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των 

επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του Ν4412/16. 

Αρθρο 16
ο  

Απολογιστικές εργασίες 

Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισµό ή προβλεπόµενες σε αυτόν 

αλλά µη δυνάµενες να επιµετρηθούν λόγω της φύσης τους, εκτελούνται απολογιστικά 

και αποτιµούνται κατά το απολογιστικό σύστηµα µε τις διατάξεις της παρ.10 του 

άρθρου 154 του Ν4412/16 για την κατασκευή των δηµοσίων έργων. 

 

Στην παραπάνω αξία των απολογιστικών καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο και 

εργολαβικό ποσοστό ίσο µε δέκα οκτώ [18%] το οποίο υπόκειται στην έκπτωση της 

δηµοπρασίας σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 126 του 

παραπάνω αναφεροµένου Νόµου. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο  

Αυξοµειώσεις εργασιών-νέες εργασίες 

Αν κατά την εκτέλεση των έργων παραστεί ανάγκη  µεταβολής  των  εργασιών,  που 

αναφέρονται στον προϋπολογισµό ή προσθήκη νέων εργασιών, συντάσσεται 

Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/16. 

Αν  στο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  περιλαµβάνονται  νέες  εργασίες  για  τις     οποίες     

δεν υπάρχουν τιµές µονάδος, τότε αυτός συνοδεύεται απαραίτητα και µε το 

πρωτόκολλο κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών. Οι παραπάνω κανονιζόµενες  

τιµές προσαυξάνονται κατά το εργολαβικό ποσοστό και υπόκεινται  στην  έκπτωση  της 

δηµοπρασίας. 
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ΑΡΘΡΟ 18
ο  

Υπερσυµβατικές εργασίες-Ειδικές τιµές 

Αν    η µεταβολή των  ποσοτήτων σε  µία ή περισσότερες οµάδες οµοειδών  εργασιών    

είναι µεγαλύτερες του ορίου που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1418/84, 

τότε  για την εκτέλεση των υπερσυµβατικών αυτών εργασιών και την έγκριση ειδικών 

νέων τιµών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 155 του Ν4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 19
ο  

Αναθεώρηση τιµών. 

Για την αναθεώρηση των συµβατικών τιµών και των κανονιζοµένων τιµών µονάδος 

νέων εργασιών θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 20
ο  

Προκαταβολές 

Στην παρούσα εργολαβία καµία προκαταβολή στον ανάδοχο δεν χορηγείται εκτός από 

αυτή που ορίζεται στο αρ.242, του Ν.4072/2012 εφόσον η χορήγηση προκαταβολών 

κατά αυτό τον τρόπο βρίσκεται σε ισχύ και το άρθρο 150 του Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 21
ο  

Χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 

Ο χρόνος εγγύησης για την παρούσα εργολαβία ορίζεται σε δεκαπέντε ( 15 ) µήνες, από 

την περαίωση του έργου. 

Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική 

κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. 

Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που 

παραδόθηκε σε χρήση πριν από την παραλαβή του, µε πρωτόκολλο διοικητικής 

παραλαβής, εκτελούνται µόνο µε έγκριση (έγγραφη εντολή) της υπηρεσίας και για τη 

διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών, συντάσσεται ειδικό  πρωτόκολλο, και η 

δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο. 

Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των  έργων κατά το 

χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία 

µε οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 22
ο  

Ειδικότερες υποχρεώσεις του εργολάβου 

 

α. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο  του  έργου  για  

οποιαδήποτε βλάβη επέλθει σε αυτό, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και 

γενικά για οποιαδήποτε ζηµία που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα 

αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε 

άλλη αιτία, εκτός από την περίπτωση υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή 

ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον 
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βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο 

του έργου. 

 

β. Τα µέτρα οδικής ασφάλειας επί τόπου του έργου για την εκτέλεση των εργασιών 

διαγράµµισης λαµβάνονται µε ευθύνη του αναδόχου σύµφωνα µε την απαιτούµενη 

εργοταξιακή σήµανση όπως ορίζετε από την ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/09-06-2003 (ΦΕΚ Β’ , αρ. φύλλου 

946 κλπ  και εγκρίνονται όπου αυτό απαιτείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου 

Καβάλας,  ή από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες 

 

γ. µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται    ηµερολόγιο το οποίο συµπληρώνεται καθηµερινά 

και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 

146 του Ν.4412/16 

- Το ηµερολόγιο τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον 

εκπρόσωπό του και από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται 

στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

εντός επτά (7) ηµερών, µε µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός 

αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο 

αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη 

απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας 

προόδου του έργου. 

- Η ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  µπορεί  πάντα  να  ορίσει  την  εγγραφή  στο   

ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν 

στο συγκεκριµένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων 

στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να καταγραφούν γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, 

φωτογραφίες, καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων. 

Σε µεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα θα πρέπει να 

τηρούνται χωριστές ηµερήσιες αναφορές προόδου ή ηµερολόγιο, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 

- Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση 

ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα και δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε 

ηµέρα παράλειψης, αναλόγως µε το ύψος της συµβατικής δαπάνης του έργου. Η 

ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από 

ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει 

εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία αµοιβή: Στη λήψη φωτογραφιών πριν και 

µετά την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης, εφόσον 

ήθελε διαταχθεί αρµόδια και να µη εκτελεί εργασίες που απαιτούν άµεσες 

καταµετρήσεις και παραλαβή κατά την ηµέρα του Σαββάτου γιατί η υπηρεσία αργεί 

και  συνεπώς   κάθε εργασία  που θα   γίνει  δεν  θα  µπορεί  να  καταµετρηθεί  και  

να πιστοποιηθεί. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 146 του Ν.4412/16 

 

δ. Η διαχείριση των ΑΕΚΚ θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/20101 και τον 

Ν4042/2012. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει το σύνολο των προϊόντων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων 

κι εκσκαφών σε πιστοποιηµένους χώρους εναλλακτικής διαχείρισης, µε την δαπάνη να 

επιβαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός των περιπτώσεων που τα προϊόντα αυτά ζητηθούν για χρήση 

από τον Κύριο του Έργου. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται για την αποµάκρυνση κάθε 

φύσης αχρήστων υλικών µετά το πέρας των εργασιών από το χώρο του εργοταξίου χωρίς 

καµία αµοιβή. 

 

ΑΡΘΡΟ 23
ο  

Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας - Ευθύνη του αναδόχου για την 

εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του έργου 

 

1. Με την υποβολή της προσφοράς ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της 

φύσης και συνθηκών εκτέλεσής του έργου, όσον αφορά την προσωρινή ή οριστική 

απόθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την ύπαρξη εργατοτεχνικού προσωπικού, 

νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης 

της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών 

συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα 

των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κλπ.  

2. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να 

χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, υπηρεσίες κ.λ.π. ανήκουν 

όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η 

αλληλογραφία θα γίνεται με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη. 

3. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται και ότι 

είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν 

από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 

ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την 

πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

4. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει 

μελετήσει, με σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και 

τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του 

έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του. 

5. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 

τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη 

συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση. 

6. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία 

προθεσμία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και 
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ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), μη εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών. Για την 

ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, έστω 

και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τμημάτων ή 

όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες. 

7. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 τόσο 

για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, 

μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την 

Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

8. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών 

που θα χρησιμοποιήσει, την χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της 

εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών 

προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

ΑΡΘΡΟ 24
ο  

Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών του έργου να 

προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των  

πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα γιατην 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 

και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99) και ιδιαίτερα τα αρ. 9 – 11 και 

αρ. 52 αυτού και την τροποποίηση αυτού με το Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46) και γενικά 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της 

κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης 

από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) ελεγχόμενης από την Υπηρεσία, την Δ/νση 

Π.Ε.Χ.Ω. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (έκδοση απόφασης) και τέλος την Αστυνομική 

Διεύθυνση Καβάλας (έκδοση απόφασης). 

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε ανέκκλητη 

ποινική ρήτρα 15 € για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση που 

επιβάλλεται. 

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που 

αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των 

προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες 

περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει την 

σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην 

περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την 

αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει 

από τον Λογαριασμό του. 
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ΑΡΘΡΟ 25
ο 

 Εξασφάλιση της κυκλοφορίας  

1. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την 

εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία 

γενικά οχημάτων και πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των 

έργων, την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών 

κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών προς 

οικοδομές ή αγρούς. 

2. Επίσης, πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους 

μεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε 

να αποφευχθεί η καταστροφή του. Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση 

με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και των 

καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι 

αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, 

πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, 

αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 

3. Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη 

διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους 

του Δημοσίου. 

ΑΡΘΡΟ 26ο  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

 

26.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και  κανονισµών για την  πρόληψη  ατυχηµάτων  στο  

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε 

να εξαλείφονται  ή  να  ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 

ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρ. 

138 παρ.7),  Ν. 3850/10 1(αρ. 42). 

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη  προσωρινής  σήµανσης 

έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ. 177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02,  στο 

χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 

κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 & 7 και αρ. 378). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων,  να  τους  ενηµερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την  αναγκαιότητα  της  τήρησης  
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των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη 

συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 

305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο 

ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν 

να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων  ασφάλειας  και  

υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 

κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 

Επισήµανση : Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανηλίκου στο έργο. 

 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

 

26.2 ΕΚ  ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ ) - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 

 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 

εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε 

προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο 

οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα  περισσότεροι  από  20  εργαζόµενοι  ή  ο  

προβλεπόµενος  όγκος  εργασίας  θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 

και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα 

της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 

παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η  οποία ενσωµατώθηκε στο 

Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 & 8 και αρ. 378). 

 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 

σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την 

κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, 

ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν 

τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 

(αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 

ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 & 8 και αρ. 378). 

 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ. 10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 
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των ελεγκτικών αρχών. 

 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 

εργαζόµενους και για τα  άλλα  εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο 

κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 

µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

 

Το περιεχόµενο του  ΣΑΥ  και  του  ΦΑΥ  αναφέρεται  στο  Π∆  305/96  (αρ.3  παρ.5- 7) και 

στις ΥΑ  :  ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001  (αρ.3)  και  ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002  (παρ.2.9)  του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε 

οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρ. 138 και αρ. 378). 

 

Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.  3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους  κινδύνους  : 

Π.∆.305/96 (αρθ. 12 παράρτηµα II). 

γ.   Απαιτείται   εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση   στην  αρµόδια  επιθεώρηση εργασίας.   

δ.  Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή 

του έχοντος  νόµιµο  δικαίωµα:  θεώρηση  του  σχεδίου  και  του  φακέλου  ασφάλειας  και      

υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του  έργου  από την αρµόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας σύµφωνα µε 

το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την 

αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ.  Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε  ∆ηµόσιου  Έργου :  ΥΑ  ∆ΕΕΠΠ/οικ.  433/2000  του  (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η 

οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). Ο  ΦΑΥ  συνοδεύεται,  

απαραιτήτως,  από  κατασκευαστικά  Σχέδια  και Φωτογραφίες κατά τις φάσεις  εκτελέσεως  

του  έργου. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου 

και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆Ι 

ΠΑ∆/οι κ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει 

λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 

παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν 

απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 κι 

αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση 

ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές 

Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 

ανάδοχο και αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας 

και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των 

ακόλουθων στοιχείων: 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την  ασφάλεια  και  

την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων 

που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός 

εργασίας Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές 

υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), 

οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 

Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι 

αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 

µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται  η  αιτία  και  η  περιγραφή  

του ατυχήµατος  και  να  το  θέτει  στη  διάθεση  των  αρµόδιων  αρχών  

Ν.3850/10  (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για  την αποτροπή 

επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων 

τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 

πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 

ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 

αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 
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αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν  ως  συνέπεια  για  τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 

(αρ.43παρ.2γ). Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (ΗΜΑ) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 

εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 

παρ. 14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 

Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 

επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 

υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 

27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΚΑΙ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΑ) 

 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται µε το Η Μ Α.  

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.ΜΑ. κάθε 

αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 

παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα 

του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήµατος. 

Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 

 

26.3  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας: 

 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων 

: Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 
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εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή  τυχόν  υπαρχόντων  εναέριων  

ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 

εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 

(αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, 

υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από 

τους κινδύνους των  εγκαταστάσεων  αυτών  :  Π∆  1073/81  (αρ.92  -  95),  Π∆  305/96  

(αρ.  12,  παραρτ.  IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση 

σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση 

χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 

1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), 

Ν.3850/10(αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 

εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, 

νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Π∆ 305/96 (αρ. 

12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων 

σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός 

και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 

1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 

οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΟΡΤΩΣΗ   

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΛΠ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή 

διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα 

µε: 

- Την Υ.Α  αριθ. ∆ΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του τ .ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 

Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις   και µέτρα 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινό-

χρηστους   χώρους   πόλεων   και   οικισµών   που   προορίζονται   για   την κυκλοφο-

ρία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 1 1 και 
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αρ.52 ) και την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών 

στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και 

η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να 

τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών  ηλεκτρικών 

συσκευών, των κινητών προβολέων, των  καλωδίων τροφοδοσίας, των  εγκαταστάσεων 

φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 

αρ.12,παραρτ.Ι\/µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων 

στοιχείων : Π∆  216/78,  Π∆  1073/81  (αρ.85-91),  ΚΥΑ  8243/1113/91  (αρ.8),  Π∆  305/96  

[αρ.  8  (γ,  ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α παρ. 11 και. µέρος Β τµήµα II 

παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς: Π∆ 

176/05, β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και 

της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) προστασία από 

φυσικούς, χηµικούς και  βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ. 

 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 

304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των 

µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 

µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού 

εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα 

ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ): Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-

15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και 

Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II 

παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 

35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, µέρος Β', 

τµήµα II, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 

στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης και αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας 

(χρήσης) 

4. Άδειες  χειριστών  µηχανηµάτων  σύµφωνα  µε  το  Π∆  305/96  (αρ.  12,  παραρτ.  

IV, µέρος Β', τµήµα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το  Π∆  89/99  (παραρτ.  II,  παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 
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Νοµοθετήµατα που  περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα                    ασφάλειας     και υγείας               εργοτάξιο,   τα 

οποία   τηρούνται   κατά   περίπτωση, ανάλογα  µε   το  είδος  των εργασιών  του   εκτελούµενου  έργου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 

πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 

είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω  νοµοθετήµατα: 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, 

Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. 

αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ (ΘΕΜΕΛΙΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΦΡΕΑΤΩΝ, ΚΛΠ), ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-

ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν.   2168/93,   Π∆   396/94  (αρ.9   παρ.4   παραρτ.   III),   ΥΑ  3 

0 0 9 / 2 / 2 1 - γ / 9 4 ,   Υ Α 2 2 5 4 / 2 3 0 / Φ . 6 . 9 / 9 4 κ α ι ο ι τ ρ ο π . α υ τ ή ς : Υ Α 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 

2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 10 ). 

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ, Ο∆ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΖΩΝΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ  ΥΨΟΣ,     

Π ∆  7 7 8 / 8 0 ,  Π ∆  1 0 7 3 / 8 1  ( α ρ . 3 4 - 4 4 ) ,  Ν .  1 4 3 0 / 8 4  ( α ρ .  7 - 1 0 ) ,  Κ Υ Α  16440/Φ. 

10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα II παρ.4-6,14 ). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΚΚΟΠΗΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ. 15), Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. III), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 

16289/330/99. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. III), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12). 

 

26.4. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 Α. ΝΟΜΟΙ  Π. ∆. 455/95 ΦΕΚ   268/Α/95 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. ∆. 305/96 ΦΕΚ   212/Α/96 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 
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Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. ∆. 304/00 ΦΕΚ   241/Α/00 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. ∆. 155/04 ΦΕΚ   121/Α/04 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. ∆. 149/06 ΦΕΚ   159/Α/06 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ249/Α/12 Π. ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Ν.  4281/2014  Π. ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π.∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π.∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π.∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 ΚΥΑ  8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π.∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΚΥΑ αρ.οικ. Β. 

4373/1205/93 

ΦΕΚ 187/Β/93 

Π.∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 ΚΥΑ 16440/Φ. ΦΕΚ 765/Β/93 

Π.∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΚΥΑ  αρ. 8881/94 ΥΑ 

αρ.οικ. 

31245/93 ΥΑ 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

Π.∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 
Π.∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑΦ.6.9/13370/1560/ ΦΕΚ 677/Β/95 

Π.∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΥΑ ΦΕΚ 1035/Β/96 

Π.∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/ ΦΕΚ 113/Β/97 

Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ   220/Α/94 ΚΥΑ αρ.οικ. ΦΕΚ 987/Β/99 

Π. ∆. 396/94 ΦΕΚ   220/Α/94 ΚΥΑαρ.οικ. ΦΕΚ   

Π. ∆. 397/94 ΦΕΚ   221/Α/94 ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

Π. ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΚΥΑ   αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 
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Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΥΑ   3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

27/03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

6/08 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆Ε

ΕΠ 

Π/208/12-

9-03 
ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00 

ΦΕΚ 1035/Β/00 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 

10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-

ΚΦΖ 

ΥΑ αρ. οι κ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00   

ΥΑ ∆ΕΕ Π Π/οι κ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01   

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01   

ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι ΦΕΚ 16/Β/03   

ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11   

ΥΑ   21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

Πυροσβεστική 

διάταξη 7, Απόφ.  

7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
        

           Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Μ.Ε.                    Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
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       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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